

گزارش سه ماهه چهارم طرح تامین مالی جمعی نرم افزار سفارش آنلاین بیج بیج

با سلام

پس از اجرای کمپین اس ام اس مارکتینگ و نیز کمپین تبلیغات محیطی در سطح شهر، جلسه ای فی مابین تیم های بازاریابی و دیتا ماینینگ

صورت گرفت و پس از توافق با هیئت مدیره خروجی پیش رو در دستور کار قرار گرفت:

با بررسی های انجام شده بر روی اطلاعات پایگاه داده، باشگاه مشتریان و روند فروش فعلی و همچنین نیازسنجی های صورت گرفته از کاربران،

پیشنهاد توسعه نرم افزار در بعضی از سطوح به تیم مدیریت محصول داده شد که شامل:

➤ امکان ثبت و دریافت پیش سفارش

➤ امکان بارگزاری ویدئوی محصولات

➤ امکان گفتگوی آنلاین

➤ امکان رصد تیم لاجستیک به صورت آنلاین

➤ امکان جستجوی کلی در اپلیکیشن

➤ توسعه رابط کاربری و تجربه کاربری

پیاده سازی توسعه محصول نیازمند هماهنگی بین بخش های مختلف اعم از بخش طراحی و دیزاین، رابط کاربری و تجربه کاربری، بخش

توسعه دهندگان شامل توسعه سمت سرور و کلاینت و ... می باشد.

همچنین با ثبت درخواست جذب نیرو در پلتفرم های کاریابی افرادی جهت پیاده سازی و اجرای توسعه فنی به تیم اضافه شدند.

از آنجا که پروسه توسعه، پروسه ای زمان بر بوده و نیازمند تست های پی در پی جهت گرفتن بهترین نتیجه در بهترین حالت بوده، تیم

توسعه همچنان در حال کار بر روی موارد مورد درخواست می باشد.

گزارش هزینه

گزارش هزینه های پرداختی در سه ماه گذشته به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:

✓ حقوق و دستمزد و بیمه نیروی کار جدید

✓ اجاره ساختمان

✓ نگهداری سرور

✓ هزینه های متفرقه